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Trosolwg

Mae'r safon hon yn disgrifio sut i reoli contractau yn erbyn cyllidebau y cytunwyd arnynt.
Mae'r safon hon yn cynnwys:
1. datblygu a gweithredu systemau rheoli maint a chost
1. cyfrifo gwerthoedd a maint y gwaith a data costau o amcangyfrifon maint y gwaith a chyfraddau tâl.


Mae'r safon hon yn addas ar gyfer rheolwyr contract, arolygwyr, prynwyr a rheolwyr ansawdd.

Meini prawf perfformiad

Rhaid i chi allu:

​
1. datblygu a gweithredu'r systemau rheoli maint a chostau perthnasol er mwyn rheoli contractau yn erbyn cyllidebau y cytunwyd arnynt, a rhoi arwydd o amrywiadau
1. casglu, cofnodi a throsglwyddo data ar faint a chost, yn unol â gofynion y cwmni
1. cyfrifo'r gwerthoedd gwaith a maint a data cost o amcangyfrifon maint y gwaith a chyfraddau tâl
1. paratoi data maint a chost yn gywir a'i gyflwyno ar fformat fydd o gymorth i wneud penderfyniadau
1. nodi amrywiadau a thueddiadau o ran data maint a chost, meintioli a chostio'r rhain a'u cofnodi ac adrodd arnynt, yn unol â gofynion y cwmni
1. archwilio unrhyw amrywiadau a chytuno ar weithredu perthnasol a'i roi ar waith
1. datblygu a gweithredu systemau i nodi cyfleoedd ar gyfer arbedion cost



Gwybodaeth a dealltwriaeth

Mae angen i chi wybod a deall:

​
1. sut i ddatblygu a gweithredu'r systemau rheoli maint a chost perthnasol i reoli contractau yn erbyn cyllidebau y cytunwyd arnynt, a rhoi arwydd o'r amrywiadau
1. sut i gasglu a chofnodi data maint a chost a'i drosglwyddo, yn unol â gofynion y cwmni
1. sut i gyfrifo gwerth y gwaith a data maint a chost o amcangyfrifon maint y gwaith a chyfraddau tâl
1. sut i baratoi a chyflwyno data maint a chost yn gywir ar fformat fydd yn llywio'r broses o wneud penderfyniadau
1. sut i nodi amrywiadau a thueddiadau mewn data maint a chost
1. sut i feintioli a chostio tueddiadau mewn data maint a chost
1. sut i archwilio unrhyw amrywiadau a chytuno ar gamau priodol a'u rhoi ar waith
1. sut i roi systemau ar waith i nodi cyfleoedd ar gyfer arbedion cost
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